
                                                                                                                                                                      Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 25
____________  М.Н.Ульянова
План
подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации в форме ГИА-9 
выпускников IX классов МБОУ СОШ № 25 в 2013-2014 учебном году 
 
	Направления деятельности
	Сроки
	Ответственные
лица

	I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9

	Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных  документов (по необходимости)
	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов
	Директор школы    М.Н.Ульянова
Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками  ГИА - 9 (листовки, буклеты)
	октябрь 2013 –
март 2014
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Разработка и утверждение плана подготовки к государственной итоговой аттестации и организации методической работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2014 году
	сентябрь-октябрь 2013
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	II. Организационное сопровождение

	Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями
	сентябрь 2013 –
март 2014
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман 
Классный руководитель 9 класса

	Организация работы телефонов «горячей линии» управления образования, школы.
	сентябрь 2013 –
июль 2014
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Организационно-методическая помощь учителям-предметникам и классным руководителям в подготовке к проведению  ГИА -9:
-  по информационно-разъяснительной работе
 
	в течение года
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Участие в совещаниях администраторов ГИА-9 школьного уровня, ответственных  за организацию ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения  ГИА – 9.
	по плану УО
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Организация оформления и выдачи аттестатов  по результатам ГИА-9
	июнь-июль 2014
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	III. Контроль за работой образовательных учреждений по подготовке и проведению  ГИА -9

	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме  ГИА-9  с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 
	октябрь 2013 –
март 2014
	Директор школы    М.Н.Ульянова
Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Собеседования с учителями-предметниками по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися
	сентябрь 2013 – май 2014
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Рассмотрение вопросов реализации плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме  ГИА  выпускников 9 класса  и результатов контрольно-диагностических работ.
	ежемесячно (по результатам)
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	IV. Организация и проведение работы с участниками ГИА-9

	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году
	по отдельному плану
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Участие в организации и проведении выездных обучающих семинаров в образовательных учреждениях, показавших низкие результаты на ГИА-9 в 2013 и КДР
	по отдельному плану
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Встречи с представителями НПО и СПО с родителями и выпускниками 
	Январь-март
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман Кл.рук.

	Изучение списка учреждений СПО Краснодарского края, принимающих результаты ГИА-9
	Февраль 
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман Кл.рук.

	Тренировочные занятия по заполнению бланков (математика, русский язык)
	Октябрь - апрель
	Кл.рук
Учителя-предметники

	Организация и проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и их родителями
	Январь-март
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман 

	Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по планированию мероприятий по подготовке к  ГИА -9 
	в течение года
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	V. Организация работы со СМИ

	Организация информирования участников ГИА на web-сайте школы:
- о сроках местах регистрации на сдачи ГИА-9;
- о сроках проведения  ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о результатах ГИА-9 и выдаче аттестатов  по результатам ГИА-9
	в течение года
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман 
школьный оператор

	VI. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА

	Анализ результатов работы по подготовке и проведению ГИА-9
	август 2013
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Анализ условий в общеобразовательных учреждениях, влияющих на качество подготовки выпускников к  ГИА-9 
	в течение года
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Методический  анализ  результатов краевых диагностических работ  
	по отдельному плану
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман

	Разработка и анализ рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА
	октябрь
	Зам. директора по УВР К.Б.Герман



